Minera Panamá

CODESA
CORPORACION DE DESARROLLO AMBIENTAL, S.A.

3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

A continuación, se detallan las actividades del presente informe sobre la evaluación al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), Adendas y la Resolución Aprobatoria DIEORA 0871 del 5 de diciembre de 2013.

25° Informe de Seguimiento Ambiental				
ACTIVIDADES	**2018**			
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**
FASE I. COORDINACIÓN INICIAL				
1.1 Elaboración del Plan de Trabajo	15-19			
1.2 Coordinación con el Departamento de Ambiente de MPSA	15-19			
FASE II. TRABAJO DE CAMPO				
2.1 Evaluación en campo del cumplimiento del PMA del EsIA, Adendas y su Resolución Aprobatoria	23-27			
2.2 Ejecución de los monitoreos de parámetros ambientales	23-27			
2.3 Reunión de cierre		9		
2.4 Solicitud de evidencias		6		
FASE III. CIERRE DE ENTREGA DE EVIDENCIAS POR MPSA				
3.1 Periodo de entrega de evidencias por MPSA		19-23		
FASE IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN				
4.1 Análisis de la información recopilada en campo y documentos		26-28		
FASE V. ELABORACIÓN DE INFORME				
5.1 Cierre de evaluación de compromisos			20	
5.2 Control de calidad interno			20-21	
5.3 Edición de documentos y envío a MPSA			22-23	
5.4 Revisión de documentos por parte de MPSA				6
5.5 Elaboración del informe final				6
FASE VI. ENTREGA DE INFORME A MIAMBIENTE				
6.1 Entrega del Informe a MPSA				10
6.2 Entrega a MIAMBIENTE				**11**

Fuente: MPSA - CODESA, 2018.